JUDETUL COVASNA
COMUNA RECI
PRIMAR
NR.4403/07.08.2023

REFERAT DE APROBARE
privind actualizarea devizului general in faza de dispozitie de santier al
obiectivului de investitii ”Construire casd mortuard in satul Aninoasa, comuna Reci”

In conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile i completirile ulterioare, documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor
de investitii noi, a caror finantare se asigurd integral sau in completare din bugetele locale, precum si
ale celor finantate din imprumuturi interne i externe, contractate direct sau garantate de autoritatile
administratiei publice locale, se aproba de citre autorititile deliberative.

Conform prevederilor art. 10 alin.(4) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice:

’(4) Devizul general intocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate in cazul
obiectivului now/mixt de investitii si, respectiv, la faza documentatie de avizare a lucrdrilor de
Interven(ii in cazul inferventiei la constructie existentd se actualizeazd prin grija beneficiarului
investitiei/investitorului, ori de cdlte ori este necesar, dar in mod obligatoriu in urmdtoarele situafii:

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare
a lucrdrilor de intervenii;

b) la data solicitarii autorizatiei de construire;

¢) dupda finalizarea procedurilor de achizifie publicd, rezultdnd valoarea de finantare
a obiectivului de investitii;

d) la data intocmirii sau modificdrii de cdtre ordonatorul principal de credite. potrivit
legii, a listei obiectivelor de investitii, anexd la bugetul de stat sau la bugetul local.”

Tinénd cont de cele sus-mentionate am initiat proiectul de hotirare privind actualizarea
devizului general in faza de dispozitie de santier al obiectivului de investitii ”Construire casd
mortuard in satul Aninoasa, comuna Reci”
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ROMANIA
JUDETUL COVASNA
COMUNA RECI
PRIMAR
Nr. 4404/07.08.2023

PROIECT DE HOTARARE
privind actualizarea devizului general in faza de dispozitie de santier al
obiectivului de investitii "Construire casd mortuard in satul Aninoasa, comuna Reci”

Consiliul Local al Comunei RECI, judetul Covasna,

Intrunit in sedintd extraordinara din 8 august 2023,

Analizand referatul de aprobare nr.4403/08.08.2023 al primarului comunei la proiectul de
hotérére privind actualizarea devizului general in faza de dispozitie de santier al obiectivului de
investitii ”Construire casd mortuard in satul Aninoasa, comuna Reci”

Avand in vedere:

- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar contabil,

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei RECI,

- Art. 44, alin. (1) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completérile ulterioare,

- Art.10 alin(4) lit.b din HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutului-cadru
al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice,

- HCL nr.30/16.04.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de
investitii "Construire casa mortuara in satul Aninoasa, comuna Reci”, cu modificirile si completarile
ultenoare

- Prevederile OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor
publice si a unor masuri fiscal-bugetar, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea
unor termene;

In conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative,republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare,

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. “b” coroborat cu alin. (4), lit. “d”, alin. (14), art. 139 alin. (3)
lit ”¢” din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

HOTARASTE
Art.1. Se aprobad actualizarea devizului general in faza de dispozitie de santier al
obiectivului de investitii “Construire casd mortuard in satul Aninoasa, comuna Reci”, conform anexei

care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art.2. — Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotirari se insircineaza primarul comunei Reci.
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Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE

DEVIZUL GENERAL - Dispozitie de santier nr. 02

al obiectivului de investitii

CONSTRUIRE CASA MORTUARA DIN SATUL ANINOASA, COMUNA RECI, JUD. COVASNA

Valoare fars
:: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA A KAIBHER AUTYR
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajéri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 0,00 0,00 0,00
1.4 {Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitgilor necesare obiectivului de investitii
2.1 |Chelt. ptr, asig. utilitatilor - Inst apa 0,00 0,00 0,00
2.2 |Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst canalizare 0,00 0,00 0,00
2.3 |Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst electrice 4.230,00 803,70 5.033,70
Total capitol 2 4.230,00 803,70 5.033,70
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistents tehnica
3.1 |Studii 2.500,00 475,00 2.975,00
3.1.1. Studii de teren 2.500,00 475,00 2.975,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
32 Docume.nt-aﬁi-su.pori;i cheltuieli pentru obtinerea de avize, 900,00 171,00 1.071,00
acorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5 |Proiectare 27.606,52 5.245,24 32.851,75
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
.3.5.3. Stuflu{ de f.ezablhtate/documentatle de avizare a lucrérilor de 9.000,00 1.710,00 10.710,00
interventii si deviz general
3.?.4. Document'a';ule tehnice Pecesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5:.Ver|ficarea te‘hmcé de calitate a proiectului tehnic si a 2.200,00 418,00 2.618,00
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 16.406,52 3.117,24 19.523,75
3.6 |Organizarea procedurilor de achizigie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consuitanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnici 8.713,22 1.655,51 10.368,73
3.8.1. Asistentd tehnici din partea proiectantului 2.213,22 420,51 2.633,73
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrdrilor 2.213,22 420,51 2.633,73
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executle, avizat de citre 0,00 0,00 0,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 6.500,00 1.235,00 7.735,00
Total capitol 3 39.719,74 7.546,75 47.266,49
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baz3
4.1 |Constructii si instalatii 454.519,89 86.358,78 540.878,66
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesits montaj 0,00 0,00 0,00
44 Utilajet e.chip.amente tehnologice si functionale care nu necesits 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari 9.283,02 1.763,77 11.046,79
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 463.802,91 88.122,55 551.925,46




CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.:}. Lucrdri de constructii §i instalatii aferente organizirii de 0,00 0,00 0,00
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizirii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.046,25 0,00 5.046,25
E{.Z.l. Comisioanele si dob&nzile aferente creditului bincii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2. Cotf aferentd ISC pentru controlul calitatii lucririlor de 2.293,75 0,00 2.20375
constructii
5.2‘.3. Fotef aferenfcé ISC pentru contrc':olul statului in amenajarea ' 458,75 0,00 458,75
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferents Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2.293,75 0,00 2.293,75
5.2.5. T?xe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiinare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevizute 2.938,35 558,29 3.496,64
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 7.984,61 558,29 8.542,89
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
S 6.1 |Pregétirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 515.737,25 97.031,29 612.768,53
dincare:C+ M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 458.749,89 87.162,48 545.912,36

Data: 31.07.2023
Intocmit: ATT STUDIO SRL

In preturi la data de 15.10.2021: 1 euro=4,9484 lei {curs BNR)
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DISPOZITIE DE SANTIER NR.02/31.07.2023
NOTA DE RENUNTARE NR 01

Denumirea lucrarii: CONSTRUIRE CASA MORTUARA DIN SATUL ANINOASA,
COMUNA RECI

Amplasament: COMUNA RECI, SATUL ANINOASA, NR. 109, JUD. COVASNA

Beneficiar: COMUNA RECI, JUDETUL COVASNA, COD POSTAL 527145, NR. 248
Proiectant general: ATT-STUDIO SRL, SF. GHEORGHE

Nr. proiect: 515/2021

In categoria de lucrari EO1 - Instalatii electrice interioare, din cauza confundarii
materialului din lista de resurse, se propune schimbarea aparatului de
semnalizare acustica in sistem audio.

Astfel se va renunta la articolul 5 - Aparat de semndlizarea acustica - 1 buc.

In EO2 - Instalatii electice exterioare, se va renunta la articolul 7 -Stalp din otel
profilat 3m - 1 buc..

Prin aceste schimbari de solutii:
- nus-au schimbat parametrii tehnico-functionali
- nu s-au influentat in sensul scaderii capacitatii portante si sigurantei in
exploatare a constructiei

Modificarile vor fi reglementate prin notele de renuntare din listele atasate.

Proiectant general Beneficiar
ATT-STUDIO SRL COMUNA RECI
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S e s - R e P T A S A

DISPOZITIE DE SANTIER NR.02/31.07.2023

NOTA COMANDA SUPLIMENTARA NCS1

Denumirea lucrari: CONSTRUIRE CASA MORTUARA DIN SATUL ANINOASA,
COMUNA RECI

Amplasament: COMUNA RECI, SATUL ANINOASA, NR. 109, JUD. COVASNA

Beneficiar: COMUNA RECI, JUDETUL COVASNA, COD POSTAL 527145, NR. 248
Proiectant general: ATT-STUDIO SRL, SF. GHEORGHE

Nr. proiect: 515/2021

In categoria de lucrari EO1 - Instalatii electrice interioare, din cauza confundarii
materialului din lista de resurse, se propune schimbarea aparatului de
semnalizare sonora in sistem audio. Astfel se va monta 1 bucata Sistem audio cu
boxa, ampilificator, microfon.

In EO2 - Instalatii electice exterioare, articolul 7 - Stalpul din otel profilat 3 m se va
schimba cu Montarea paratrasnetului vertical.

Prin aceste schimbari de solutii:
- nus-au schimbat parametrii tehnico-functionali
- nu s-au influentat in sensul scaderii capacitatii portante si sigurantei in
exploatare a constructiei

Modificarile vor fi reglementate prin notele de comanda suplimentara din listele
atasate.

Proiectant general Beneficiar
ATT-STUDIO SRL COMUNA RECI




ROMANIA
JUDETUL COVASNA
PRIMARIA COMUNEI RECI
NR.4405/07.08.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
privind actualizarea devizului general in faza de dispozitie de santier al obiectivului de investitii
”Construire casd mortuard in satul Aninoasa, comuna Reci”

Avand in vedere prevederile art. 44 alin.(1) si din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind
finantele publice locale care reglementeza aprobarea proiectelor de investitii publice locale conform
careia documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura
integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi interne
si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de
catre autoritatile deliberative.

Conform prevederilor art. 10 alin.(4) din HG 907/2016 privind etapele de elaborare si
confinutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice:

“(4) Devizul general intocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate in cazul
obiectivului now/mixt de investitii si, respectiv, la faza documentatie de avizare a lucrdrilor de
interventii in cazul interventiei la constructie existenid se actualizeazd prin grija beneficiarului
investifiei/investitorului, ori de cdte ori este necesar, dar in mod obligatoriu in urmdtoarele situatii:

b) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare
a lucrdrilor de interventii;

b) la data solicitarii cutorizatiei de construire;

¢ dupd finalizarea procedurilor de achizitie publicd, rezulténd valoarea de finantare
a obiectivului de investilii;

d) la daia intocmirii sau modificdrii de cditre ordonatorul principal de credite, potrivit
legii, a listei obiectivelor de investitii, anexd la bugetul de stat sau la bugetul local, ”

Este necesard si oportuna privind actualizarea devizului general in faza de dispozitie de santier
al obiectivului de investitii ”Construire casd mortuard in satul Aninoasa, comuna Reci”
drept pentru care propun dezbaterea si aprobarea proiectul de hotirare sus-mentionat, in forma initiata
de dl. primar.

CONSILIER,
PAP REKA-KATALIN



